

プロジェクトマネジメント・プロセス群と知識エリアの対応表（第5版 VS. 第6版）
 PMBOK®第6版を元に「豆検」が作成

知識エリア		立上げプロセス群		計画プロセス群		実行プロセス群		監視・コントロールプロセス群		終結プロセス群	
題5版	第6版	題5版	第6版	題5版	第6版	題5版	第6版	題5版	第6版	題5版	第6版
プロジェクト 統合マネジメント	プロジェクト 統合マネジメント	プロジェクト憲章作成	プロジェクト憲章の作成	プロジェクトマネジメント計画 書作成	プロジェクトマネジメント計画 書の作成	プロジェクト作業の指揮・マネ ジメント	プロジェクト作業の指揮・マネ ジメント プロジェクト知識のマネジメン ト	プロジェクト作業の監視・コン トロール 統合変更管理	プロジェクト作業の監視・コン トロール 統合変更管理	プロジェクトやフェーズの終結	プロジェクトやフェーズの終結
プロジェクト・ スコープ・ マネジメント	プロジェクト・ スコープ・ マネジメント			スコープ・マネジメント計画 要求事項収集 スコープ定義 WBS作成	スコープ・マネジメントの計画 要求事項の収集 スコープの定義 WBSの作成			スコープ妥当性確認 スコープコントロール	スコープの妥当性確認 スコープのコントロール		
プロジェクト・ タイム・ マネジメント	プロジェクト・ スケジュール・ マネジメント			スケジュール・マネジメント計 画 アクティビティ定義 アクティビティ順序設定 アクティビティ資源見積 アクティビティ所要期間見積 スケジュール作成	スケジュール・マネジメントの 計画 アクティビティの定義 アクティビティの順序設定 (アクティビティ資源見積：削 除) アクティビティ所要期間の見積			スケジュール・コントロール	スケジュールのコントロール		
プロジェクト・ コスト・ マネジメント	プロジェクト・ コスト・ マネジメント			コスト・マネジメント計画 コスト見積り 予算設定	コスト・マネジメントの計画 コストの見積 予算の設定			コスト・コントロール	コストのコントロール		
プロジェクト 品質マネジメント	プロジェクト 品質マネジメント			品質マネジメント計画	品質マネジメントの計画	品質保証	品質のマネジメント	品質コントロール	品質のコントロール		
プロジェクト 人的資源マネジメント	プロジェクト 資源マネジメント			人的資源マネジメント計画	資源マネジメントの計画 アクティビティ資源の見積り (タイム・マネジメントから移 動)	プロジェクト・チーム編成 プロジェクト・チーム育成 プロジェクト・チーム・マネジ メント	資源の獲得 チームの育成 チームのマネジメント		資源のコントロール		
プロジェクト・ コミュニケーション・ マネジメント	プロジェクト・ コミュニケーション・ マネジメント			コミュニケーション・マネジメ ント計画	コミュニケーション・マネジメ ントの計画	コミュニケーション・マネジメ ント	リスク対応策の実行	コミュニケーション・コン トロール	コミュニケーションの監視		
プロジェクト・ リスク・ マネジメント	プロジェクト・ リスク・ マネジメント			リスクマネジメント計画 リスク特定 定性的リスク分析 定量的リスク分析 リスク対応計画	リスク・マネジメントの計画 リスクの特定 リスクの定性的分析 リスクの定量的分析 リスク対応計画			リスク・コントロール	リスクの監視		
プロジェクト 調達マネジメント	プロジェクト 調達マネジメント			調達マネジメント計画	調達マネジメントの計画	調達実行	調達の実行	調達管理	調達のコントロール	調達終結	(調達終結：削除)
プロジェクト・ ステークホルダー・ マネジメント	プロジェクト・ ステークホルダー・ マネジメント	ステークホルダー特定	ステークホルダーの特定	ステークホルダー・マネジメ ント計画	ステークホルダー・エンゲージ メントの計画	ステークホルダー・エンゲー ジメント・マネジメント	ステークホルダー・エンゲー ジメントのマネジメント	ステークホルダー・エンゲー ジメント・コントロール	ステークホルダー・エンゲー ジメントの監視		