

スケジュール・マネジメントのツールと技法



- 1. 専門家の判断
- 2. データ分析
- 3. 会議

- 1. 専門家の判断
- 2. 要素分解
- 3. ローリング・ウェーブ計画法
- 4. 会議

- 1. プレシデンス
ダイアグラム法
- 2. 依存関係の決定と統合
- 3. リードとラグ
- 4. プロジェクトマネジメント
情報システム

- 1. 専門家の判断
- 2. 類推見積り
- 3. パラメトリック見積り
- 4. 三点見積り
- 5. ボトムアップ見積り
- 6. データ分析
・ 代替案分析
・ 予備設定分析
- 7. 意思決定
- 8. 会議

- 1. スケジュール・
ネットワーク分析
- 2. クリティカル・パス法
- 3. 資源最適化
- 4. データ分析
・ What-if シナリオ分析
・ シミュレーション
- 5. リードとラグ
- 6. スケジュール短縮
- 7. プロジェクトマネジメント
情報システム
- 8. アジャイルのリリース計画

- 1. データ分析
・ アンド・バリュー分析
・ イテレーション・
バウンド・
チャート
・ パフォーマンス・レビュー
・ 傾向分析
・ 差異分析
・ What-if シナリオ分析
- 2. クリティカル・パス法
- 3. プロジェクトマネジメント
情報システム
- 4. 資源最適化
- 5. リードとラグ
- 6. スケジュール短縮

